

Strategi

- **Hele sygehusvæsenet, herefter kommuner og praksis.**
- **Udvikling fra bunden - med flerleverandørstrategi.**
- **Involver så mange klinikere, ledere og sygehuse som muligt.**
- **Brug kun egne folk til projektledelse.**



Udvikling

- Integration.
- 5 moduler, 5 sygehuse, 15 afdelinger.
- PAS, brugergrænseflade.
- Budgetansvar, tidsplan, funktionalitetsansvar.
- Klinikere, sygehusledelser, informatikere, leverandører.
- EPJ-styregruppe, klinikere, IT-folk og ledere.



Tidsplan

- 1. 4. 2001 - 1. 4. 2002 **Specifikation, design, programmering.**
- 1. 4. 2002 - 1. 8. 2002 **Udviklere i pilot med eget modul.**
- 1. 8. 2002 - 31. 12. 2002 **Udviklere i pilot med hele journalen.**
- 1. 1. 2003 - 31. 12. 2003 **Implementering.**



Implementering

- **Bred gruppe:**
 - Alle moduler.
 - Alle sygehuse.
 - Alle grupper.
 - Sygehusinformatik.

- **Opgaver:**
 - Teknikbehov (mobilitet \Leftrightarrow arbejdsgange).
 - Uddannelse, superbrugere, brugere, pædagogik, uddannelses materiale.
 - Organisering og arbejdsgange.
 - Modne organisationer.

