

IT konvergens i
Region Hovedstaden

Fusion af enheder fra 7 parter

Hoveddelen:

- **H:S**
- **Frederiksborg Amt**
- **Københavns Amt**

Herudover i mindre grad

- **Bornholms Regionskommune**
- **Københavns Kommune**
- **Frederiksberg Kommune**
- **Hovedstadens Udviklings Råd**

Bliver ca. 40.000 ansatte, budget på 25 - 30 mia. dkr.

Fusionsprocessen styres af en Administrativ Styregruppe



- Skal samle 4 sygehusvæsenener til 1
- Bliver landets største sygehusvæsen
- 14 Sygehuse
 - Knap 30.000 ansatte
 - Godt 6.000 senge
 - 827.000 patientbehandlinger
 - 2,1 mio. ambulante besøg
- Psykiatrien
 - Senge, åbne afdelinger: 916
 - Senge, lukkede afdelinger: 296
 - Senge, Retspsykiatrien: 98
 - Senge, Gerontopsykiatrien: 142
 - Senge, andre: 238

Alle IT-aktiviteter arbejder efter følgende principper

- **Der skal fra første dag af den nye region dvs. pr. 1.1.2007 være etableret en fælles identifikation (Region Hovedstaden)**
- **Den overordnede IT-infrastruktur skal være koblet tilstrækkelig sammen senest ved udgangen af 2006, således at den interne kommunikation i regionen kan fungere ubesværet**
- **Det skal fra starten af 2007 være muligt at etablere en tilstrækkelig datamæssig gennemsigtighed omkring aktivitet og økonomi på alle områder**
- **Alle IT-systemer, som er en forudsætning for regionens fremtidige finansieringsordning, skal som udgangspunkt være testet og sat i drift senest med udgangen af 2006**
- **Målet på IT-området vil i et flerårigt perspektiv være at høste de fulde synergigevinster i form af en målrettet samkøring og forenkling**
- **Der kan kun træffes konvergerende beslutninger i relation til de enkelte IT-produktionssystemer og de generelle IT-standarder**

- **2003: Starter formelt fælles udbud af Klinisk Proces Modul – med efterfølgende fællesorganiseret anskaffelsesprojekt**
- **November 2004: Regionsgruppen vedr. IT bliver nedsat**
- **April 2005: Samlet statusrapport for IT-området i fusionsenhederne**
- **Ledelsesgruppen dækkende sundheds-IT forsætter, og udvides med FA**
- **August 2005: Handlingsplan 1 godkendes i den administrative styregruppe**
- **Efterfølgende startet 20 delprojekter, med projektledere og projektorganisation**
- **Fællesprojektportal med fælles dokumentation og projektmodel**
- **Medio 2006: Handlingsplan 2 skal forlægges til godkendelse**